

Legenda:

- A. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen noordkant
- B. Vernieuwing Utrecht Centraal, station noordkant
- C. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen zuidkant

- D. Diepriool Moreelsepark
- E. Hoog Catharijne
- F. Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
- G. Busbaan Stationsplein Oost, Smakkelaarsveld, Vredenburg

16 juni 2014


# CU op straat

## → Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Met deze nieuwsbrief geven we u een overzicht van de werkzaamheden in het stationsgebied voor de periode 16 juni tot half juli 2014, in het bijzonder het avond- en nachtwerk.

We proberen de informatie over werkzaamheden zo goed en volledig mogelijk in deze nieuwsbrief op te nemen. Als er tussentijds ingrijpende wijzigingen zijn, dan krijgt u extra informatie.

Heeft u vragen of wilt u een melding doen, neemt u dan contact op met ons informatiecentrum, Vredenburg 40. Telefoon 030 286 96 50, e-mail [stationsgebied@utrecht.nl](mailto:stationsgebied@utrecht.nl)



Legenda:

- A. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen noordkant
- B. Vernieuwing Utrecht Centraal, station noordkant
- C. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen zuidkant

D. Diepriool Moreelsepark

- E. Hoog Catharijne
- F. Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
- G. Busbaan Stationsplein Oost, Smakkelaarsveld, Vredenburg

### A: Vernieuwing sporen noordkant Utrecht Centraal

De sporenlayout aan de noord- en zuidkant wordt aangepast, in juni en juli zijn er vooral bovenleidingswerkzaamheden. Van maandag 14 juli t/m vrijdag 12 september werkt de aannemer aan de Noordertunnel. Vanaf maandagochtend 14 juli wordt de opgang naar spoor 18-19 vanuit de Noordertunnel permanent afgesloten. De aannemer verwijdert de trapopgang en werkt aan het tunneldek.

A	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	16 juni 23.00 uur - 20 juni 5.30 uur		X		Bovenleidingwerkzaamheden zoals het plaatsen van poeren en palen en werkzaamheden aan de bovenleiding.	Geluid van machines en werkzaamheden.	
	23 juni 23.00 uur - 24 juni 5.30 uur		X				
	24-25 juni 23.00 - 5.30 uur		X		Werkzaamheden met stopmachine.	Geluid en inzet stopmachine.	
	27 juni 23.00 uur - 2 juli 05.30 uur	X	X		Bovenleidingwerkzaamheden zoals het plaatsen van poeren en palen en werkzaamheden aan de bovenleiding.	Geluid van machines en werkzaamheden.	
	7 juli 23.00 uur - 10 juli 5.30 uur		X				
	10 juli 23.00 uur - 11 juli 5.30 uur		X		Werkzaamheden aan het spoor.	Geluid van machines en werkzaamheden.	
	12 juli 23.00 uur - 16 juli 5.30 uur	X	X		Bovenleidingwerkzaamheden zoals het plaatsen van poeren en palen en werkzaamheden aan de bovenleiding.	Geluid van machines en werkzaamheden.	
	18 juli 23.00 uur - 21 juli 5.30 uur	X	X		Bovenleidingwerkzaamheden zoals het plaatsen van poeren en palen en werkzaamheden aan de bovenleiding. Plaatsen hekwerk, plaatsen blokken.	Geluid van machines en werkzaamheden.	

### B: Vernieuwing Utrecht Centraal, station noordkant

De vernieuwing van Utrecht Centraal vindt dit jaar vooral aan de noordkant van het station plaats. Het station wordt richting het noorden uitgebreid en krijgt een looproute langs de buitenkant van het station, tussen Jaarbeursplein en stadskant. De oude stationshal is binnen het werktein grotendeels afgebroken. Tegelijkertijd is de opbouw van de nieuwe stationsdelen vol in uitvoering en krijgt de staalstructuur van het nieuwe gebouw zijn kenmerkende vorm. In de maanden juni en juli werkt de aannemer aan de staalstructuur van het dak. De stalen elementen hijst hij 's nachts naar het bouwterrein. Voor het nieuwe spoor 3 monteert de aannemer dwarsliggers, spoorstaven en bovenleiding.

B	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	8-15 juni 20.00 - 05.30 uur	X	X	X	Slopen van betonnen verbindingselementen boven de sporen (11/12).	Geluid van beton zagen.	Vanwege de veiligheid werkzaamheden in een treinvrije periode.
	16 - 17 juni		X	X	Bouw werkbordes boven sporen 7 en 8.	Hijswerkzaamheden, lassen, timmeren.	Timmerwerkzaamheden niet in de nacht.
	19 - 20 juni		X	X	Gaten boren in betonnen liggers.	Zaaggeluid.	Vanwege de veiligheid werkzaamheden in een treinvrije periode.
			X	X	Verwijderen stempels bij looproute onder station naar sporen 1-4.	Beperkte hinder.	

B	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	21 juni	X	X	X	Plaatsen van stalen kolommen ter hoogte van de sporen 8/9 en 11/12.	Hijswerkzaamheden.	
	28 juni 01.50 uur - 30 juni 04.30 uur	X	X	X	Aanbrengen stalen balken voor Stationsplein oost.	Geluid van machines en werkzaamheden, geluid van staal op staal.	Geluid van staal op staal in nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag overdag. Reserve-nacht voor deze werkzaamheden zaterdag op zondag.
	30 juni - 1 juli		X	X	Stalen profielen monteren aan betonnen balken.	Beperkte hinder.	Vanwege de veiligheid werkzaamheden in een treinvrije periode.
	5 juli 01.50 uur - 7 juli 04.30 uur	X	X	X	Bouw nieuwe spoor 3 (dwarsliggers, spoorstaven en bovenleiding), inzet van stop machine, aanbrengen plaatvloeren voor Stationsplein oost.	Geluid van machines en werkzaamheden, geluid van staal op staal.	Slijpen spoorstaven, inzet stopmachine zoveel mogelijk overdag en 's avonds; geluid van staal op staal overdag.
	19 - 21 juli	X	X	X	Aanpassingen aan machinekamer van de roltrappen naar sporen 9 en 11.	Graafwerkzaamheden, bekisten en beton storten. Aanvoer materialen.	Vanwege de veiligheid werkzaamheden in een treinvrije periode.

### C: Vernieuwen sporen zuidkant Utrecht Centraal

C	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	11 juli 23.00 uur - 14 juli 5.30 uur	X	X		Bovenleidingwerkzaamheden en plaatsen hekken.	Geluid van machines en werkzaamheden.	
	18 juli 23.00 uur - 21 juli 5.30 uur						

### D: Diepriool Moreelsepark


Langs het Moreelsepark wordt een nieuw vuilwaterriool aangelegd. Dit riool ligt diep in de grond. Hiermee wordt hoogteverschil gecreëerd en kan het water via natuurlijk verloop naar de waterzuivering stromen. Deze fase is eind april afgerond, daarna is gestart ter hoogte van de Marga Klompébrug (voorheen Moreelsebrug). Het geheel van de werkzaamheden is vóór het begin van de Parade gereed.

D	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	Tot medio juli				Aanleg diepriool.	Beperkt.	Werkzaamheden vinden overdag plaats.

### E: Hoog Catharijne

Hoog Catharijne krijgt een nieuwe structuur, met duidelijke looproutes en meer licht, transparantie en verbinding met de binnenstad. Hiervoor wordt zowel buiten als binnen het huidige winkelcentrum gewerkt. Binnen werken we in het gebied Radboudkwartier aan de nieuwe structuur. Daarnaast worden kantoren in Hoog en Laag Overborch gesaneerd. Deze kantoren zitten in Hoog Catharijne, aan de kant van Moreelsepark.

E	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	17 juni		X	X	Singelborch: Gebroken glasplaat in de lichtstraat wordt vervangen.	Licht.	De werkzaamheden worden 's avonds uitgevoerd door een elektrisch aangestuurde hoogwerker als Hoog Catharijne gesloten is voor publiek.
	26 juni		X	X	Aanleveren materialen via het dak aan Stationsplein zijde.	Kraan hijsen van materialen.	Vanaf 22.30 uur wordt een kraan opgesteld op het fietspad aan de zijde van het Stationsplein en worden er materialen naar het dak gehesen. Deze werkzaamheden nemen zeker 4 uur in beslag.
	t/m 1 september	X		X	Bouwkundige werkzaamheden (aftimmeren, stucwerk, egaliseren vloeren, installaties). Niveau 5. Sloop en asbestsanering. Niveau 3 en 4.	Timmerwerk. Sloop & hakwerk.	Geluidsoverlast wordt zoveel mogelijk gebundeld van 07:00 tot 09:45 uur. Alleen niet-overlast gevend werk in de avond en/of zaterdag. Afvoer sloopafval in de avonden ivm beschikbaarheid liften.
	ma t/m vrijdag		X	X	Radboud Centrum: Sloopwerk, reguliere bouwwerkzaamheden.		07:30 - 10:30 uur Sloopwerk 07:00 - 16:00 uur Reguliere bouwwerkzaamheden, zagen en boren in beton. 19.00 - 23.00 uur sloopwerk (muv donderdag). 19:00 - 07:00 uur Transporten laag 01 naar Ambulancelift in Westerstraat. 19:00 - 07:00 uur Inzet Torenkraan (donderdag vanaf 21:00 uur).



Legenda:

- A. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen noordkant
- B. Vernieuwing Utrecht Centraal, station noordkant
- C. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen zuidkant

D. Diepriool Moreelsepark

- E. Hoog Catharijne
- F. Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
- G. Busbaan Stationsplein Oost, Smakkelaarsveld, Vredenburg

### F: Parkeergarage aan het Vredenburgplein en inritten Zuid en Noord

Hoog Catharijne krijgt een nieuwe structuur, met duidelijke looproutes en meer licht, transparantie en verbinding met de binnenstad. Hiervoor wordt zowel buiten als binnen het huidige winkelcentrum gewerkt. Buiten werken we aan een nieuwe parkeergarage Vredenburg en de bijbehorende inritten.

F	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	Week 24 t/m 34			X	Trillen en boren ivm grote funderingspalen.	Geluidshinder.	

### G: Busbaan Stationsplein oost – Smakkelaarsveld - Vredenburg

Op 3 locaties zijn er werkzaamheden aan de busbaan: De busbaan oost-west over het toekomstige bouwterrein van de fietsenstalling moet worden verlegd naar het midden van het Stationsplein. Om de bruggen van de Vredenburgknoop te kunnen bouwen wordt de busbaan noord-zuid over het Smakkelaarsveld langs de Mediamarkt tijdelijk verlegd richting beheerde fietsenstalling. En in verband met de herinrichting van het Vredenburg wordt daar ook de busbaan opnieuw aangelegd.

G	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	1 juli		X	X	Locatie Smakkelaarsveld. Aanpassen kruispunt, asfalteren, aanpassen Verkeersregelininstallatie (VRI).	Geluid ivm asfaltwerkzaamheden.	
	14 - 18 juli 19.00 - 05.00 uur		X	X	Locatie Vredenburgknoop: Aanleggen busbaan en plaatsen VRI.	Geluid van slijpen en frezen in asfalt, asfalteerwerkzaamheden.	
	21 - 24 juli		X	X	Plaatsen en instellen VRI, aanbrengen markeringen op de weg.	Geluidsoverlast is beperkt.	
	11, 12 en 13 juli	X	X	X	Locatie Vredenburg: Frezen asfalt, slopen beton in ondergrond, asfalteren.	Geluidsoverlast.	We streven ernaar de werkzaamheden die veel geluid produceren zoveel mogelijk overdag uit te voeren op of voorafgaand aan genoemde dagen.



## Infocentrum

Adres Vredenburg 40  
 Telefoon 030 - 286 96 50  
 E-mail [stationsgebied@utrecht.nl](mailto:stationsgebied@utrecht.nl)  
 Open maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30 uur  
 zaterdag van 13.00 - 17.00 uur

volg ons op   

[cu2030.nl](http://cu2030.nl)