

Legenda:

- A: Vernieuwing Utrecht Centraal, station en sporen noordkant
- B: Vernieuwing Utrecht Centraal, in en onder de stationshal
- C: Vernieuwing Utrecht Centraal, station en sporen zuidkant
- D: Bouw Moreelsebrug
- E: Diepriool Moreelsepark
- F: Busstation Utrecht CS – Centrumzijde
- G: Parkeergarage Vredenburg en inritten Zuid en Noord
- H: Hoog Catharijne, Radboudkwartier
- I: Hoog Catharijne, Hoog en Laag Overborch

H: Hoog Catharijne, Radboudkwartier

Hoog Catharijne krijgt een nieuwe structuur, met duidelijke looproutes en meer licht, transparantie en verbinding met de binnenstad. Hiervoor wordt zowel buiten als binnen het huidige winkelcentrum gewerkt. Buiten werken we aan een nieuwe parkeergarage Vredenburg en de bijbehorende inritten. Binnen werken we in het gebied Radboudkwartier aan de nieuwe structuur. Daarnaast worden kantoren in Hoog en Laag Overborch gesaneerd.

H	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	t/m 26 maart				loop interne liften, technische schachten en asbestsanering. Voormalig Hoog Brabant.	Sloop & hakwerk	Geluidsoverlast wordt zoveel mogelijk gebundeld van 07:45 tot 09:45 u
	t/m 26 maart				Sloop en asbestsanering. Techniekruimte voormalig Hoog Brabant, niveau 6.	Sloop & hakwerk	Geluidsoverlast wordt zoveel mogelijk gebundeld van 07:45 tot 09:45 u
	t/m 26 maart				Sloop en asbestsanering. Voormalige Didi Outlet	Sloop & hakwerk	Geluidsoverlast wordt zoveel mogelijk gebundeld van 07:45 tot 09:45 u
	t/m 26 maart				Sloop en asbestsanering. Voormalige fietsenstalling, straatniveau	Sloop & hakwerk	Geluidsoverlast wordt zoveel mogelijk gebundeld van 07:45 tot 09:45 u

I: Hoog Catharijne, Hoog en Laag Overborch

Hoog Catharijne krijgt een nieuwe structuur, met duidelijke looproutes en meer licht, transparantie en verbinding met de binnenstad. Hiervoor wordt zowel buiten als binnen het huidige winkelcentrum gewerkt. Buiten werken we aan een nieuwe parkeergarage Vredenburg en de bijbehorende inritten. Binnen werken we in het gebied Radboudkwartier aan de nieuwe structuur. Daarnaast worden kantoren in Hoog en Laag Overborch gesaneerd. Deze kantoren zitten in Hoog Catharijne, aan de kant van Moreelsepark.

I	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	t/m 1 september	X		X	Bouwkundige werkzaamheden (aftimmeren, stucwerk, egaliseren vloeren, installaties). Niveau 5.	Timmerwerk	Geluidsoverlast wordt zoveel mogelijk gebundeld van 07:00 tot 09:45 u Alleen niet-overlast gevend werk in de avond en/of zaterdag Afvoer sloopafval in de avonden ivm beschikbaarheid liften
	t/m 1 september	X		X	Sloop en asbestsanering. Niveau 4.	Sloop & hakwerk	
	t/m 1 september	X		X	Sloop en asbestsanering. Niveau 3.	Sloop & hakwerk	

Legenda:

- A: Vernieuwing Utrecht Centraal, station en sporen noordkant
- B: Vernieuwing Utrecht Centraal, in en onder de stationshal
- C: Vernieuwing Utrecht Centraal, station en sporen zuidkant
- D: Bouw Moreelsebrug
- E: Diepriool Moreelsepark
- F: Busstation Utrecht CS – Centrumzijde
- G: Parkeergarage Vredenburg en inritten Zuid en Noord
- H: Hoog Catharijne, Radboudkwartier
- I: Hoog Catharijne, Hoog en Laag Overborch

CU op straat

17 maart 2014

➔ Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Met deze nieuwsbrief geven we u een overzicht van de werkzaamheden in het stationsgebied voor de periode 17 maart tot half april 2014. In het bijzonder het avond- en nachtwerk. We proberen de informatie zo goed en zo volledig mogelijk in deze nieuwsbrief op te nemen. Als er tussentijds ingrijpende wijzigingen zijn, dan krijgt u extra informatie. Heeft u vragen of wilt u een melding doen, neem dan contact op met ons Infocentrum, Vredenburg 40, telefoon 030 286 9600, of via e-mail: stationsgebied@utrecht.nl

A: Vernieuwing Utrecht Centraal, station en sporen noordkant

De vernieuwing van het station vindt dit jaar vooral aan de noordkant van het station plaats. Het station wordt richting het noorden uitgebreid en krijgt een looproute langs de buitenkant van het station, tussen Jaarbeursplein en stadskant. Eind maart start bouwstap 5, daarmee is de gehele noordkant van het station werkterrein. De oude stationshal wordt binnen dit werkterrein (verder) afgebroken. Tegelijkertijd is de opbouw van de nieuwe stationsdelen vol in uitvoering. De sporenlayout aan de noordkant wordt aangepast, in april zijn er bovenleidingswerkzaamheden.

A	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	21 maart 23.00 - 24 maart 05.30 uur	X	X	X	Plaatsen stalen kolommen op perron van spoor 8/9	hijswerkzaamheden	Hijzen boven reizigersgebied, vanwege veiligheid tijdens treinvrije periode.
		X	X	X	Bouw werkbordes boven spoor 19	hijswerkzaamheden / lassen / timmeren	Timmerwerkzaamheden tot uiterlijk 23:00 uur.
		X	X	X	Bouw werkbordes boven spoor 19	hijswerkzaamheden / boren	Boren met geluidsarme diamantboor
		X	X		Bovenleidingwerkzaamheden zoals het plaatsen van poeren en boor- en sloopwerkzaamheden	Geluid van machines en werkzaamheden Verwijderen ballast Geluid van aggregaat	Geluid van boor- en sloopwerkzaamheden op zaterdag van ongeveer 6.00 tot 20.00u. Stopmachine: zondagmiddag of -avond.

vervolg tabel A ➔




Infocentrum

Adres Vredenburg 40
Telefoon 030 - 286 96 50
E-mail stationsgebied@utrecht.nl
Open maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30 uur
zaterdag van 13.00 - 17.00 uur

twitter.com/cu2030

cu2030.nl



Legenda:

A: Vernieuwing Utrecht Centraal, station en sporen noordkant

B: Vernieuwing Utrecht Centraal, in en onder de stationshal

C: Vernieuwing Utrecht Centraal, station en sporen zuidkant

D: Bouw Moreelsebrug

E: Diepriool Moreelsepark

F: Busstation Utrecht CS – Centrumzijde

G: Parkeergarage Vredenburg en inritten Zuid en Noord

H: Hoog Catharijne, Radboudkwartier

I: Hoog Catharijne, Hoog en Laag Overborch

vervolg van tabel A

A	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
29 maart 23.00 uur – 31 maart 05.30 uur		X	X	X	Bouw werkbordes boven spoor 4/5	hijswerkzaamheden / lassen / timmeren	Timmerwerkzaamheden tot uiterlijk 23:00 uur.
		X	X	X	Kabels verwijderen in perron van spoor 3 en 4, paal boren voor portaal en aanpassen portaal aan noordkant van perron		Herstraten van perron overdag.
5 april 01.00 uur - 7 april 05.30 uur		X	X	X	Plaatsen gevelstijlen buitengevel station ter hoogte van spoor 9 en 11.	Hijswerkzaamheden / boren	Hijzen boven sporen, vanwege veiligheid tijdens treinrije periode. Boren met geluidsarme diamantboor
14 april 22:00 uur - 17 april 05:30 uur			X	X	Bouw werkbordes boven sporen 15-18	Hijswerkzaamheden / boren	Hijzen boven sporen, vanwege veiligheid tijdens treinrije periode. Boren met geluidsarme diamantboor
			X	X	Staalwerk ter hoogte van spoor 15-18	hijswerkzaamheden / lassen / timmeren	Boren met geluidsarme diamantboor
			X	X	Bouw werkbordes boven sporen 15-18	hijswerkzaamheden / lassen / timmeren	Timmerwerkzaamheden tot uiterlijk 23:00 uur.
15 – 24 april			X		Bovenleidingwerkzaamheden. Graafwerkzaamheden in ballast en grond.	Geluid van machines	

B: Vernieuwing Utrecht Centraal, in en onder de stationshal

De gehele noordkant van de stationshal is vanaf maart 2014 werkterrein. De Starbucks en Bruna zijn verhuisd naar een onderkomen in de nieuwe hal, ter hoogte van spoor 5/7. Achter de bouwhekken start de aannemer met de sloop van dat deel van het oude station. In deze periode starten voorbereidingen om de reizigerstunnel onder de sporen (Middentunnel) te verlengen naar de nieuwe sporen 20/21.

B	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
17-22 maart			X	X	Verwijderen deel van de stationsvloer ter hoogte van spoor 4 voor plaatsing nieuwe trap.	Geluid: zagen van beton en hijswerkzaamheden	Geluid is beperkt omdat het werk in de stationshal plaatsvindt.
22 maart 01.00 t/m 24 maart 05.30 uur		X	X	X	Verwijderen oude tegelvloer in bouwterrein, ter hoogte van spoor 11/12.	Geluid: zagen van vloerdelen	Tijdens treinrije periode in verband met sloop boven reizigersgebied. Hakwerkzaamheden overdag/avond in afgeschermd gebied.
		X	X	X	omleggen kabels en graafwerkzaamheden en het weer dichtleggen van het perron met een tijdelijke constructie bij spoor 18/19	hijswerkzaamheden / boren	Boren met geluidsarme diamantboor
		X			Verwijderen oude roltrap naar spoor 18/19.		werkzaamheden overdag.
5 april 01.00 uur - 7 april 05.30 uur					Verwijderen oude stationsvloer bij bouwstap 5.	Geluid: hakken en zagen van beton	Het werk vindt plaats onder het oude dak van de stationshal.
12 april 01.00 uur - 4 april 05:30 uur		X	X	X	Perron van spoor 11/12: werkzaamheden ruwbouw moerbalk		
		X	X	X	Verwijderen oude stationsvloer bij bouwstap 5.	Geluid: hakken en zagen van beton	Het werk vindt plaats onder het oude dak van de stationshal.

C: Vernieuwing Utrecht Centraal, station en sporen zuidkant

Aan de zuidkant van het station zijn er bovenleidingswerkzaamheden.

C	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	28 maart 23.00 – 31 maart 05.30 uur	X	X		Bovenleidingwerkzaamheden, inhangen van bovenleidingbalken en werkzaamheden aan de funderingen van de bovenleiding.	Geluid van machines en trillingen	
	9 op 10 of 10 op 11 april		X		Inzet stopmachine	Geluid van stopmachine	

D: Bouw Moreelsebrug

Tussen Moreelsepark en Mariaplaats is een nieuwe brug gebouwd over de toekomstige Catharijnesingel. Deze brug wordt half maart gereed gemaakt voor gebruik door fietsers, auto's en voetgangers.

D	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	17 tot 20 maart		X	X	Wegdek op de brug aanbrengen en de weg aansluiten op bestaande wegen; verkeersinstallatie aanleggen	Asfalt slopen, zagen van lussen in asfalt, verwijderen wegmarkeringen, asfalterwerkzaamheden.	Sloopwerkzaamheden in de avonden, te beginnen op maandagavond 17 maart, vanaf 20.00 uur

E: Diepriool Moreelsepark

Langs het Moreelsepark wordt het tweede deel van een nieuw vuilwaterriool aangelegd. Dit riool ligt diep in de grond. Hiermee wordt hoogteverschil gecreëerd en kan het water via natuurlijk verloop naar de waterzuivering stromen. Deze fase is eind april afgerond, daarna wordt gestart ter hoogte van de Moreelsebrug.

E	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	Tot eind april				Aanleg diepriool	Beperkt	Werkzaamheden vinden overdag plaats

F: Busstation Utrecht CS – Centrumzijde

De komende tijd werken we aan het optimaliseren van de functies en routes voor voetgangers en fietsers en bus- en treinreizigers op het busstation Utrecht CS – Centrumzijde.

F	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	19 tot 21 maart		X	X	Optimalisatie fiets- en voetgangersroute vanaf Westerstraat (traverse) tot in de Laan van Puntenburg	Geluid door frees- en asfalteringswerkzaamheden	Het frezen van het asfalt, wat de meeste geluidsoverlast geeft, zal in de vooravond plaatsvinden.
	10 maart t/m 6 april		X	X	Aanpassen Smakkelaarsveld	Geluid door slijpen, frees- en asfalteringswerkzaamheden	
	7 april t/m augustus			X	Drukken damwanden en aanleg riool Smakkelaarsveld	Geluid van machines door graaf- en verdichtingswerkzaamheden	De exacte dagen waarop avondwerk zal plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend

G: Parkeergarage Vredenburg en inritten Zuid en Noord

Hoog Catharijne krijgt een nieuwe structuur, met duidelijke looproutes en meer licht, transparantie en verbinding met de binnenstad. Hiervoor wordt zowel buiten als binnen het huidige winkelcentrum gewerkt. Buiten werken we aan een nieuwe parkeergarage Vredenburg en de bijbehorende inritten. Binnen werken we in het gebied Radboudkwartier aan de nieuwe structuur. Daarnaast worden kantoren in Hoog en Laag Overborch gesaneerd.

G	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	17 maart t/m 13 april	X	X	X	Vullen Cement Bentoniet sleuven	Bouwlampen bij avondwerk, en inzet pompen.	Werk vindt plaats op bouwterrein parkeergarage.
	17 maart t/m 21 maart				Storten betonwand	Inzet pompen	Bouwterrein inrit zuid
	17 maart t/m 28 maart				Trekken damwand bouwkuip	Beperkt geluid	Bouwterrein Vredenburgknoop
	17 maart t/m 1 april				Drukken damwand	Beperkt geluid	Bouwterrein inrit noord
	17 maart t/m 21 maart				Trillen startplanken bouwkuip	Beperkt	Bouwterrein inrit noord
	31 maart t/m 4 april			X	Storten hellingbaan	Bouwlampen bij avondwerk. Inzet pompen + vliedermachines	Bouwterrein inrit zuid